

會議記錄

李東諭

會議名稱

產品企劃課、資訊課例行會議

會議性質

 例行會議
 臨時會議
 其他

日期時間/地點

2021/10/29

開始時間/結束時間 上午 09:30 / 上午 10:25

與會人員

李東諭、李少聰、何柏儀、游佳霖、黃健華、何冠緯、劉聖元、呂冠霖

記錄人 何柏儀

No.	議題	內容	說明	備註
01	專案	解惑通	1.確認解惑通 app 適用兩種抓圖方式	
02	專案	NAS	1.NAS 需要設定系統異常通知	
03	專案	SERP	1.ERP (1) 新年度維護合約已請款 (2) 串接需求, 財會沒後續(可能需要請他們照新的專案文件走) 2. 備貨工具: debugging ; 人員其他功能待測試 3. 產客主管權限: 已完成, 待小邱測試 4. 上線 (1) demo VM 處理中 (2) demo 區可以從 demo migrate 到 prod, 但如果考慮串接 ERP 的話不建議使用 migration, 而使用匯入舊單, 同時在 SERP 產生新單的方式處理 (3) 下周拍片,等 demo 區好了再安排現場教育訓練 5. 上線前的舊資料(和 portal 整合) (1) portal 的 link(Brian 哥不用一版一次撈) (2) Tool 的建置(開 vm, 機制和做法正在討論) (3) 需要 Brian 哥協助更新 order_id 的 API (4) 需要 Kevin 哥定義匯入商品內容的 Json,合併到要匯入 SERP 的 CSV(自備碟不匯入) (5) 一切照帳上的資料變動, 不考慮實際使用的問題	
04	系統服務課	機房檔案備份	1.NAS 資料拷貝到新採購的 NAS 2.確認 demoserp 是否可以上線	